

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 01/NFM/2023

uzatvorenej podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka zo dňa 22. 09. 2023 medzi týmito zmluvnými stranami
(ďalej len „Dodatok č. 2“)

Tento Dodatok sa uzatvára v rámci projektu „Snina – mesto pripravené na klimatickú zmenu“ financovaného z Nórskeho grantu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Zmluvné strany:

1. Objednávateľ

Názov: **Rímskokatolícka farnosť Svätého Kríža, Snina**
Adresa: **Námestie Jána Pavla II 858/1, Snina, 069 01**
Štatutárny orgán: **Mgr. Slavomír Bakoň, farár**
IČO: **31977642**
DIČ: **2020776538**
Zapísaný: **Zoznam registrovaných cirkví a náboženských spoločností vedený Ministerstvom kultúry SR**

(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ

Názov: **Reinter s.r.o.**
Adresa: **Fidlíkova 5577/5 066 01 Humenné**
Štatutárny orgán: **Ing. Jaroslav Pčola, konateľ**
Stavbyvedúci: **Ján Kaššai, projektový manažér - osvedčenie SKSI: 11355*10***
IČO: **46005218**
IČ DPH: **SK2023187309**
Zapísaný: **Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 23983/P**

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

I. Základné ustanovenia

- Zmluvné strany uzatvorili 22.09.2023 Zmluvu o dielo č. 01/NFM/2023 (ďalej len Zmluva), ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce na diele: „ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI CMŠ SV. MÁRIE GORETTI“.
- Zhotoviteľ a objednávateľ uzatvorili 28.12.2023 Dodatok č. 1 k Zmluve, ktorým sa zmenil bod 1 článku II Zmluvy.
- Zmluvné strany na základe vývoja uskutočňovaných rekonštrukčných prác, v zmysle Zmluvy, článku XIII. Uzatváranie dodatkov, menia a dopĺňajú obsah predmetnej Zmluvy v rozsahu tohto Dodatku č. 2.
- Vzhľadom na charakter zhotovovaného diela spočívajúci v rekonštrukcii existujúceho objektu, počas výstavby sa vyskytla potreba zmien niektorých položiek v rozpočte stavby, a to v rozsahu menej prác a tiež prác navyše oproti zmluvnému rozpočtu.
- Zmluvné strany konštatujú, že:
 - potreba zmeny vyplýva z okolností, ktoré objednávateľ ani zhotoviteľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy,
 - ide o doplnujúce alebo zmenené stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné pre riadne dokončenie diela, nie sú zahrnuté do pôvodnej Zmluvy, poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ a zmena zhotoviteľa nie je možná z ekonomických a tiež technických dôvodov, lebo spôsobí objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov.

II. Predmet dodatku

1. Pôvodné znenie bodu 1. v článku III. Zmluvy sa mení a nahrádza sa novým znením:
Cena za zhotovenie diela je stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách a jeho vykonávacích vyhlášok dohodou ako pevná, nemenná a maximálna cena diela:

Cena za zhotovenie diela celkom bez DPH - podľa Zmluvy	415 822,01 EUR
Cena menej prác a navyše prác bez DPH - podľa Dodatku č. 2	2 053,59 EUR
<hr/>	
Cena za zhotovenie diela celkom bez DPH - nová	417 875,60 EUR
DPH 20 %	83 575,12 EUR
Cena za zhotovenie diela celkom vrátane DPH - nová	501 450,72 EUR.

III. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 2 ostávajú v platnosti.
3. Dodatok č. 2 je vypracovaný v troch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ jedno.
4. Osoby podpisujúce Dodatok č. 2 vyhlasujú, že si ho riadne prečítali, v plnom rozsahu porozumeli jeho obsahu, ktorý je pre nich dostatočne zrozumiteľný a určitý, že Dodatok č. 1 vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, a že tento nebol uzavretý ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok plynúcich pre ktorúkoľvek zmluvnú stranu, na znak čoho Dodatok č. 2 týmto vlastnoručne podpisujú.
5. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle predmetného projektu.

V Humennom dňa 09.02.2024

Za zhotoviteľa:

V Svine dňa 09.02.2024

Za objednávateľa: