

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 01/NFM/2023

uzatvorenej podľa § 536 a nasled. Obchodného zákonníka zo dňa 22. 09. 2023 medzi týmito zmluvnými stranami
(ďalej len „Dodatok č. 1“)

Tento Dodatok sa uzatvára v rámci projektu „Snina – mesto pripravené na klimatickú zmenu“ financovaného z Nórskeho grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Zmluvné strany:

1. Objednávateľ

Názov: **Rímskokatolícka farnosť Svätého Kríža, Snina**
Adresa: **Námestie Jána Pavla II 858/1, Snina, 069 01**
Štatutárny orgán: **Mgr. Slavomír Bakoň, farár**
IČO: **31977642**
DIČ: **2020776538**
Zapísaný: **Zoznam registrovaných cirkví a náboženských spoločností vedený Ministerstvom kultúry SR**

(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ

Názov: **Reinter s.r.o.**
Adresa: **Fidlíkova 5577/5 066 01 Humenné**
Štatutárny orgán: **Ing. Jaroslav Pčola, konateľ**
Stavbyvedúci: **Ján Kaššai, projektový manažér - osvedčenie SKSI: 11355*10***
IČO: **46005218**
IČ DPH: **SK2023187309**
Zapísaný: **Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 23983/P**

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

I. Základné ustanovenia

- Zmluvné strany na základe vývoja uskutočňovaných rekonštrukčných prác, v zmysle článku XIII. Uzatváranie dodatkov a v zmysle článku X. Vyššia moc Zmluvy o dielo č. 01/NFM/2023 zo dňa 22. 09. 2023 (ďalej len zmluva) menia a dopĺňajú obsah predmetnej zmluvy v rozsahu tohto Dodatku č. 1.
- Zmluvné strany konštatujú, že:
 - potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ ani zhotoviteľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy
 - nepriaznivé klimatické podmienky v mesiaci december neumožnili dodržanie technologických montážnych predpisov a nadväzujúcich postupov.

II. Predmet dodatku

- Pôvodné znenie bodu 1. v článku II zmluvy sa mení a nahrádza sa novým znením:
Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať celé dielo v rozsahu podľa predmetu zmluvy v zmluvne stanovenom termíne do 16.02.2024 od účinnosti zmluvy.

III. Záverečné ustanovenia

- Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
- Ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 ostávajú v platnosti.

3. Dodatok č. 1 je vypracovaný v troch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ jedno.
4. Osoby podpisujúce Dodatok č. 1 vyhlasujú, že si ho riadne prečítali, v plnom rozsahu porozumeli jeho obsahu, ktorý je pre nich dostatočne zrozumiteľný a určitý, že Dodatok č. 1 vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, a že tento nebol uzavretý ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok plynúcich pre ktorúkoľvek zmluvnú stranu, na znak čoho Dodatok č. 1 týmto vlastnoručne podpisujú.
5. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle predmetného projektu.

V Humennom dňa 28.12.2023

Za zhotoviteľa:



Ing. Jaroslav Pčola, konateľ

V Snine dňa 28.12.2023

Za objednávateľa:



Mgr. Slavomír Bakoň, farár